

گزارش نظارت از تطبیق سالانه پلان تطبیقی موسسه تحصیلات عالی جهان از بابت سال (1402)

تکمیل :

تکمیل

جریان کار:

جریان

ناتکمیل :

ناتکمیل

شماره	اولویت های استراتژیک	استراتژی ها	فعالیت های ضروری و قابل اجرا	مهلت	فیصدی پیشرفت کار در ربع اول	فیصدی پیشرفت کار در ربع دوم	فیصدی پیشرفت کار در ربع سوم	فیصدی پیشرفت کار در ربع چهارم	وضعیت	دلایل عدم اجرا	اقدامات بعدی	ملاحظات	
1	انکشاف تحقیقات و برنامه های علمی		ایجاد سهولت های دسترسی به ژورنالهای بین المللی	9 ماه	40%	30%	30%		تکمیل				
			تخصیص بودجه انکشافی برای تحقیقات علمی	3 ماه	100%				تکمیل				
			توسعه و انکشاف نشرات، مجله علمی و تحقیقی	3 ماه				100%		تکمیل			
			چاپ کتب درسی براساس نصاب تحصیلی	12 ماه	30%	20%	20%	20%		تکمیل			
			چاپ دونسخه مجله علمی موسسه	6 ماه		50%		50%		تکمیل			
			تدویر کنفرانس علمی ، سمینارها و ورکشاپ های تحقیقاتی	12 ماه	30%	30%		10%		تکمیل			
			راه اندازی تحقیقات علمی	12 ماه	25%	25%	25%	25%		تکمیل			
			بازنگری نصاب برنامه های آی تی و سیستم معلوماتی بر مبنی نظریات کارفرمایان و نیازمندی های بازار کار	12 ماه	25%	25%	25%	25%		تکمیل			
2	بهبود ساختار ها و سیستم های مدیریتی		ایجاد برنامه های ماستری در دو رشته فقه و قانون و اداره و تجارت	12 ماه	30%	30%	20%	20%	ناتکمیل	بنا برعدم سپری سازی اعتباردهی باقی مانده است	بعد از سپری نمودن مرحله سوم وزارت تحصیلات عالی اجازه ایجاد برنامه های ماستری را میدهد.		
			تدویر ورکشاپ ها و سمینارها	12 ماه	25%	25%	25%	25%	تکمیل				
			تخصیصی سازی و بهتر سازی سیستم اداری و بهبود سرعت فعالیت ها	12 ماه	25%	25%	25%	25%	تکمیل				

			تکمیل	%25	%25	%25	%25	12 ماه	تطبيق قوانين، مقررات، لوايح و طرزالعمل ها			
			تکمیل	%25	%25	%25	%25	12 ماه	تقويت و انكشاف سيستم هاي نظارتی و ارزیابی در اداره			
			تکمیل	%25	%25	%25	%25	12 ماه	تطبيق سيستم اصل مكافات ومجازات			
			تکمیل	%25	%25	%25	%25	12 ماه	ايجاد هماهنگی و ارتباطات میان ادارات			
			تکمیل	%25	%25	%25	%25	12 ماه	مبارزه علیه خشونت و تعصبات			
			تکمیل	%25	%25	%25	%25	12 ماه	استخدام اعضای کادری به سویه ماستر و داکتر			
	در پلان سال بعدی در نظر گرفته میشود.	بنابر تاخیر درپروسه تدارکاتی و پروسه دیزاین لب کارش باقی مانده و ختم نگردیده است	ناتکمیل				%100	3 ماه	ايجاد لب QUICK BOOK برای پوهنچی اقتصاد		توسعه برنامه های تکنالوژی معلوماتی	3
			تکمیل	%5	%5	%5	%5	12 ماه	تجهيز دفاتر ریاست ها و آمریت ها با ال سی دی، انترنت و کمره های امنیتی			
			تکمیل	%25	%25	%25	%25	12 ماه	تطبيق و نظارت از تطبيق لوايح، طرزالعمل ها، میکانیزم ها و پالیسی ها			
			تکمیل	%25	%25	%25	%25	12 ماه	تدویر سمینارها و ورکشاپ ها جهت نهادینه سازی فرهنگ تضمین کیفیت			
	زمانیکه معضله ویزای کشور هند حل گردد این پروسه هم آغاز میگردد.	بنابر عدم ویزا کشورهند که همراهی آن در بخش مربوطه تفاهم نامه وجود داشت. به وزارت محترم تحصیلات عالی معرفی گردیده است	جریان	%25	%25	%25	%25	12 ماه	معرفی کارمندان آمریت تضمین کیفیت جهت آموزش پروسه تضمین به برنامه های داخلی و خارجی		بهبود برنامه های تضمین کیفیت در سطح مؤسسه	4

5	توسعه و بهبود زیرساختهای مؤسسه	انکشاف ساختمان لیلیه برای استادان	9 ماه	40٪	30٪	30٪	ناتکمیل	بنابر عدم سپری سازی مراحل اعتباردهی و ایجاد رشته های جدید نیاز به توسعه به کادر علمی فعلی نبودند	پس از اینکه مرحله سوم اعتباردهی سپری گردید موسسه لیلیه استادان بنابر ضرورت و نیازهای استادان انکشاف میدهد.
6	ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی و کارمندان	فراهم نمودن زمینه اعزام بورسیه های ماستری و دکتورا برای استادان و کارمندان	12 ماه	25٪	25٪	25٪	ناتکمیل	بنابر نبود توزیع پاسپورت نبود سفارت هند در کابل، در سال جاری به ماستری و دکترا خارج از کشور نگرديدیم چون بیشترین تفاهم نامه اعزام اساتید با کشور هند میباشد	زمانیکه معضله ویزای کشور هند حل گردد این پروسه هم آغاز میگردد.
		تدویر ورکشاپ های کوتاه مدت و دراز مدت مدیریت و رهبری	6 ماه	50٪		50٪	تکمیل		
		تدویر ورکشاپ های پیداگوژی تدریس برای استادان	6 ماه	50٪		50٪	تکمیل		
		تدویر برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت زبانهای انگلیسی - و عربی برای استادان و کارمندان	12 ماه	25٪	25٪	25٪	تکمیل		
		تدویر برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت آموزش کمپیوتر برای استادان و کارمندان	12 ماه	25٪	25٪	25٪	تکمیل		
		تدویر ورکشاپ آموزش الکترونیکی و تکنالوژی معلوماتی برای استادان و کارمندان	12 ماه	25٪	25٪	25٪	تکمیل		
		تدویر ورکشاپ ها و سمینارهای تحقیقی برای استادان، کارمندان و محصلین	9 ماه	33٪	33٪	34٪	تکمیل		
7	بازنگری و تدوین اسناد تقنینی و تخنیک مؤسسه	بازنگری پالیسی ها، میکانیزم ها و طرز العمل های امور محصلان	12 ماه	25٪	25٪	25٪	تکمیل		
		تدوین طرح طرز العمل ها در بخش های مختلف	12 ماه	25٪	25٪	25٪	تکمیل		

			تکمیل	20٪	20٪	30٪	30٪	12 ماه	عقد تفاهم نامه ها به سطح ملی	انکشاف روابط با نهادهای داخلی و خارجی	8
			تکمیل	34٪		33٪	33٪	9 ماه	عقد تفاهم نامه ها به سطح بین المللی		
			تکمیل	25٪	25٪	25٪	25٪	12 ماه	فراهم ساختن فضای مناسب درسی	دسترسی به تحصیلات عالی مناسب	9
			تکمیل		34٪	33٪	33٪	9 ماه	تطبيق سیستم کریدت		
			تکمیل		30٪	30٪	40٪	9 ماه	تقویت سیستم محصل محوری و مبتنی بر نتایج		
			تکمیل		30٪	30٪	40٪	9 ماه	تقویت ارائه خدمات و سهولت های بهتر برای محصلین		
			تکمیل	25٪	25٪	25٪	25٪	12 ماه	دسترسی محصلین به آموزش های آنلاین E – Learning (Education)		
			تکمیل	25٪	25٪	25٪	25٪	12 ماه	تطبيق نصاب مطابق بازار کار		
			تکمیل	25٪	25٪	25٪	25٪	12 ماه	تطبيق سیستم JLMS جهت ثبت و راجستر محصلین		
			تکمیل	25٪	25٪	25٪	25٪	12 ماه	ایجاد زمینه فعالیت های علمی و تحقیقاتی برای محصلین		
			تکمیل	25٪	25٪	25٪	25٪	12 ماه	فراهم نمودن زمینه بورسیه های تحصیلی محصلان		
			تکمیل		30٪	30٪	40٪	9 ماه	فراهم ساختن زمینه کار آموزی برای محصلان در سکتور های دولتی و خصوصی	افزایش جذب محصلان	10
			تکمیل		30٪	30٪	40٪	9 ماه	تدویر کورس های تقویتی براساس نیاز مندی های محصلان		
			تکمیل	100٪				3 ماه	تجهیز صنوف درسی و لابراتوارها		
			تکمیل		30٪	30٪	40٪	9 ماه	ارائه خدمات صحی		
			نا تکمیل		4٪	6٪	6٪	9 ماه	انکشاف فعالیت های ورزشی محصلان	ارتقاء ظرفیت	11
			تکمیل		20٪	40٪	40٪	9 ماه	تدویر سمینارها مهارت های مدیریتی، ایجاد اعتماد به نفس، امنیت در تمام ساحات، خصوصا برای محصلان اناث و کاهش آسیب های روانی محصلان.		

			تکمیل		20%	40%	40%	9 ماه	ارائه مشوره های تحصیلی، تجارتي،شخصی و روانی			
12	افزایش در آمد	جلب کمک های مالی	تکمیل	75%	75%	75%	75%	12 ماه				
13	بهبود سیستم های شفافیت و مالی، حسابداری	افزایش درآمد از طریق سافت ویرهاوس،و کلینیک حقوقی	تکمیل	75%	75%	75%	75%	12 ماه				
		بهبود سیستم های مالی جهت مدیریت بهترهزینه ها	تکمیل	75%	75%	75%	75%	12 ماه				

پشنهادات هیات نظارت کننده از تطبیق پلان تطبیقی مؤسسه:

1. تطبیق اصل مکافات و مجازات در سیستم اداری مؤسسه
2. انکشاف فعالیت های ورزشی محصلان
3. فراهم نمودن زمینه بورسیه های تحصیلی برای استادان، کارمندان و محصلان
4. انکشاف ساختمان لیلیه برای استادان
5. معرفی کارمندان تضمین کیفیت به برنامه های آموزشی به بیرون از کشور
6. ایجاد لب کویک بوک برای پوهنچی اقتصاد
7. ایجاد برنامه های ماستری مطابق پلان مؤسسه
8. جلب کمک های مالی جهت انکشاف بودجه مؤسسه
9. افزایش درآمد از طریق سافتویر هاوس و کلینک حقوقی
10. تدویر سمینارها و ورکشاپ ها برای ارتقاء ظرفیت استادان و کارمندان

قرار شرح فوق گزارش نظارت سالانه پلان تطبیقی مؤسسه درجلسه شماره () مورخ / / 1402 / کمیته تدوین و نظارت از تطبیق پلان استراتیژیک تایید گردیده صحت است.

امضاء هیأت نظارت کننده

امضاء هیأت نظارت کننده

امضاء هیأت نظارت کننده

قرار شرح فوق گزارش نظارت سالانه پلان تطبیقی مؤسسه درجلسه شماره () مورخ / / 1402 / شورای علمی مؤسسه تایید گردیده است.

امارت اسلامی افغانستان
وزارت تحصیلات عالی

د افغانستان اسلامي امارت
د لوړو زده کړو وزارت

Islamic Emirate of Afghanistan

Ministry Of Higher Education

مؤسسه تحصیلات عالی جهان

معاونیت امور علمی

کمیته تدوین و نظارت از تطبیق پلان استراتژیژیک



مؤسسه تحصیلات عالی جهان
Jahan Institute of Higher Education

